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Bildspel vid firandet av M 20 ”födelsedag”, 80 år, i Neglinge 2021-12-01/ Åke Foghammar   

M 20 vid Nya Varvet, Göteborg under Vk II



Bakgrund

• Byggd på Neglingevarvet 1941

• Tjänstgjort i Flottan och FMV i 64 år

• SMTM - Föreningen M 20 som sjögående Museifartyg 16 år

• Träskrov (Hondurasmahogny) på stålspant, Stäv i ek

• Underhållsbehov; stäv och sudband m.m.

• Stävskada 2014

• Varvssonderingar i Baltikum, Danmark, Skåne & Bohuslän



Omfattning

• Byte av stävstock (delvis rutten efter skyddsvepfäste)

• Byte av 40 bord och laskbrickor (rostiga bultar)

• Reparation av sudband (relingslist)

• Reparation av mantågstöttor och tågvirkeskorg akter

• Bottenplåtar demonteras 5 000 spårskruv

• Ankare, 135 m ankarkätting och gösstake med el.

• Främre inredning i skansen  (bingar, garderober, el m.m.)



Svepbomsfäste



Bottenplåtar, stråkbeskrivning



BORDLÄGGNINGSSCHEMA M 20  SBZM Rev. B
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 = Bottenplåt  = Befintlig/kvarvarande bordläggning  = Ny bordläggning  = Laskposition  = Träspant = Stålspant

För bestämning av lask-positioner har 4-regeln använts. (Kallas ibland 3-1 regeln).

I de allra flesta fall har befintliga laskar utnyttjats för bibehållande av tidigare godkändt bordläggningsschema.

Ovanstående optimala lösning medför ersättning/byte av tidigare inläggningar i området av kortare ekbord och gamla ultra-korta lagningar.

Vid framtagningen 2021-01-27 av ovanstående schema har Mattias Malmros (Båthantverkarna) och Henrik Helstad (Henriks Båt, Bygg & Smide) deltagit

Övergångarna över stävknä och spunningarna är ungefärliga.  Väsentligast har varit placeringarna för laskarna mellan borden.
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Projektorganisation Vinterreparation M 20     2020-2021 

Henrik Helstad & Mattias Malmros



Intressentkarta
som underlag för
Miniriskanalys.



Översiktlig Projektplan Vinterreparation M 20 2020-2021

Aktivitet/Händelse 39  ---> 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Beslut projektstart

Dockning 19/10-12/4

Projektinitiering 20/10

Demontering plåtar

Demontering inredn.

Ställningsarbete

Täckning förkepp

Uppmärkning laskar

Bordl.schema TS 3/12 TS bordläggningsschema

Öppning av stäv

Beställning trä 27/11

Leverans trä 11/12

Stävtillverkning Jul TS stävbesiktning

Montering stäv TS skrovbesiktning

Återläggning bord

Byte laskbrickor TS slutgodkännande

Återl. sudband/däck Sudband

Återmont. inredning Återmont. inredning

Återmont. Plåtar Återmont. plåt

Skrov & bottenmåln.

Demontering ställning

Ej schemalagt

Axeldragning Sb

Övriga sudband

Demont. Plåt

Demont. inredn.

Byte av laskbrickor

Måln.

Öppning

Ställn.

29/1

12/3

31/3

3/12

Tillv. stäv

Mont.

Återl. bordläggning

Projektplan



Ekonomi

• Budget enl. offert drygt 1 000 000:-

Tillgångar:

- Försäkringsskada 300 000:-

- Garanti från 2 medlemmar 200 000:-

- Egen Kassa (buffert)

Behov:

- 500 000:- => 1 000 000:- medlemsinsamling, sponsorer, stiftelser & fonder



Genomförande
• Indockning Beckholmens Dockförening, BDF, västra dockan  19 oktober 2020

• Förberedande demonteringsarbeten plåtar, skans m.m.

• Stävtillverkning

• Rep. Stålspant

• Bordläggning

• Laskbrickor

• Nåtning och grundmålning 

• Återmontering botten- och stävplåtar

• Reparation av sudband, mantågstöttor samt återmontering gösstake m. belysning

• Återuppbyggnad av skansens garderober, garnering, kojer med belysning och 
eluttag m.m.

• Utdockning 12 april 2021 (Torrsatt 6 mån. !)

• Skrovmålning (2 lager skrovfärg)

• Åhmning, M 20

• Åter hemmahamnen Museipiren 



Numrering och demontering av bottenplåtar



Ankarklysplåt och ankare med 135 m kätting



Demontering av ”Lösnäsa”



Ute och ”Inne”



Stävstocken



Stävstocken forts.



Mahogny, täckpluggar och drev



Bordläggning



Sudbandsrenovering



Stävtoppen, målning & tågvirkeskorg



Skansen, garnering och laskbrickor 



Skansen Före - Efter



Resultat

• Ett i huvudsak mycket lyckat resultat i stort enl. tidplan och inom budget

• Ett gott samarbete med Transportstyrelsen för fortsatt godkännande för 
trafik i fartområde C !

• 10 projektlednings-/koordineringsmöten

• Avvikelser: 
1. Det totala sudbandsbytet reducerat till nödvändiga reparationer

(Överskott av insamlade sudbandsmedel fonderade för totalbyte e.s.o.)

2. Axeldragning Sb propelleraxel  (Platsbrist i dockan)

3. Barnafödande !
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M 20 på väg mot 100 år .
(”Åke Foghammar Göteborg 2016”)


