

M 20

Verksamhetsplan JUNI 2021

Rev F 2021-08-07

Säk.bem.

Värd /

Dat	Bas	Dgr	Dag	Ramtid	Avg./Ank.	Aktivitet/Namn	Plats / Sträcka /Natthamn	M	Gångtid	PAX	Befh.	FC	MtjC	Däck	Ansvarig	Tot.
1/6			Tis													
2/6			Ons													
3/6			To													
4/6			Fre													
5/5		1	Lö	12.00-18.00	13.30-17.30	Charter Jannerfeldt	Vaxholm - Lindalssundet		4	12	ÅF		JS	OM, EJ		
6/6	BDF		Sö	11.30-13.00		Nationaldagen Dop	Beckholmen									
7/6			Må	15.30-16.30		ProjL 10 + KICK Out!	Ombord M 20									
8/6			Tis													
9/6			Ons													
10/6			To													
11/6	BDF	1	Fre	10.00-14.00	11.00-13.30	FSSS Sponsortur	Vaxholm T&R				ÅF		GR	OW,CAT,PA		
12/6		1	Lö	08.30-16.30		Sjödag M 20	Beckholmen			Medl.	GR		TK	ÅF,CAT,OM		
13/6	MP		Sö	11.00-18.00		ÖPPET-SKEPP	Museipiren-			Allm.						
14/6			Må													
15/6			Tis													
16/6			Ons													
17/6			To													
18/6			Fre													
19/6			Lö	11.00-18.00		ÖPPET-SKEPP	Museipiren-			Allm.						
20/6			Sön	11.00-18.00		ÖPPET-SKEPP	Museipiren-			Allm.						
21/6			Må													
22/6			Tis			Arbetsdag ombord										
23/6			Ons													
24/6			Tors													
25/6			Fre			Midsommarafton										
26/6			Lör	11.00-18.00		ÖPPET-SKEPP	Museipiren?			Allm.						
27/6			Sön	11.00-18.00		ÖPPET-SKEPP	Museipiren?			Allm.						
28/6	↓		Må			JUBILEUMSTURNÉ M 20 80 år										
29/6		1	Tis	Ettapp A		Runt kusten	Sthlm - Nynäshamn - Sävsundet	70	8,5		GR		JS			
30/6		1	Ons	Ettapp A		Runt kusten	Sävsundet - Arkö - Västervik	80	10		GR		JS			

M 20

Verksamhetsplan JULI 2021

Rev F 2021-08-07

Säk.bem.

Värd /

Dat	Bas	Dgr	Dag	Ramtid	Avg./Ank.	Aktivitet/Namn	Sträcka	M	Gångtid	PAX	Befh.	FC	MtjC	Däck	Ansvarig	Tot.
1/7		1	Tors	Etapp A		Runt kusten	Västervik - Blå Jungfrun - Borgholm	60	7,5		GR		JS			
2/7		1	Fre	Etapp A		Runt kusten	Borgholm - Kalmar - Karlskrona	75	9		GR		JS			
3/7		1	Lör	Etapp A		Runt kusten	KARLSKRONA (+ Kungsholmsfort)	16	2		ÅF		JB			
4/7		1	Sön	Etapp B		Runt kusten	Karlskrona - Hällevik - Simrishamn	65	8		ÅF		JB			
5/7		1	Må	Etapp B/C		Runt kusten	Simrishamn- Trelleborg - Falsterbo	55	7		ÅF		JB			
6/7		1	Tis	Etapp C		Runt kusten	Falsterbo - Köge	40	5		ÅF		JB			
7/7		1	Ons	Etapp C		"Liggedag"	Köge (+ Dannebrogen)	24	3		ÅF		JB			
8/7		1	Tors	Etapp C		Runt kusten	Köge - Helsingör - Helsingborg	60	7,5		ÅF		JB			
9/7		1	Fre	Etapp D		Runt kusten	Hbg -Hör-Gilleleje(+Höganäs-ToR)	40	5		GR		UF			
10/7		1	Lör	Etapp D		Runt kusten	Gilleleje - Varberg	60	7,5		GR		UF			
11/7		1	Sön	Etapp D		Runt kusten	Varberg - Styrsö - Göteborg	50	6,5		GR		UF			
12/7			Må			Liggedag	GÖTEBORG	695	86,5		ÅF		UF			
13/7		1	Tis	Etapp 1		Bohuslän	Gbg-Hjuvik-Marstrand-Käringön	35			ÅF		UF			
14/7		1	Ons	Etapp 1		Bohuslän	Käringön - Lysekil - Skredsvik	20			ÅF		UF			
15/7		1	Tors	Etapp 1/2		Bohuslän	Skredsv.- Lysekil -Smögen.- Hovenäset	30			ÅF		UF			
16/7		1	Fre	Etapp 2		Bohuslän	Hovenäset - Sotekanal - Väderö.	25			ÅF		UF			
17/7		1	Lör	Etapp 2		Bohuslän	Väderöarna - Koster - Strömstad	25			ÅF		UF			
18/7			Sön			Liggedag	STRÖMSTAD	135			GR		UF			
19/7		1	Må	Etapp 3		Bohuslän	Strömstad - Koster - Väderöarna	25			GR		UF			
20/7		1	Tis	Etapp 3		Bohuslän	Väderöarna - Smögen - Hällö	20			GR		UF			
21/7		1	Ons	Etapp 3		Bohuslän	Hällö - Lysekil - Käringön	20			GR		UF			
22/7		1	Tors	Etapp 3		Bohuslän	Käringön - Marstrand - Göteborg	45			GR		UF			
23/7			Fre			Liggedag	GÖTEBORG	110			GR		UF/PB			
24/7		1	Lör	Etapp A		Göta Kanal	Göteborg - Thn/ Vänernborg				GR		PB			
25/7		1	Sön	Etapp A		Göta Kanal	Vänernborg - Läckö - Sjötorp				GR		PB			
26/7		1	Må	Etapp A/B		Göta Kanal	Sjötorp - Töreboda - Vassbacken				GR		PB			
27/7		1	Tis	Etapp B		Göta Kanal	Vassbacken - Forsvik - Vadstena				GR		PB			
28/7		1	Ons	Etapp B/C		Göta Kanal	Vadstena - Motala - Borensberg				GR/ÅF		PB/TK			
29/7		1	To	Etapp C		Göta Kanal	Borensberg - Berg - Norsholm				ÅF		TK			
30/7		1	Fre	Etapp C/D		Göta Kanal	Norsholm- Söderköping - Stegeborg				ÅF		TK			
31/7		1	Lör	Etapp D		Göta Kanal	Stegeborg-Sävsundet- Skansundet			Nynäshamn	ÅF		TK			

